

福岡都市圏南部環境事業組合建設検討委員会  
第11回建設検討委員会 会議概要

1. 開催日時	平成20年10月 3日(金) 14:00~15:50
2. 開催場所	春日市議会 全員協議会室
3. 出席者	<p>委員長(福岡市環境局長) 副委員長(春日市地域生活部長) 委員(福岡市環境局総務部長) 委員(福岡市環境局施設部長) 委員(福岡市環境局総務部計画課長) 委員(春日市地域生活部環境課長) 委員(大野城市環境生活部長) 委員(大野城市環境生活部リサイクル推進課長) 委員(太宰府市市民生活部長) 委員(太宰府市市民生活部環境課長) 委員(那珂川町住民生活部長) 委員(福岡都市圏南部環境事業組合事務局長)</p>
4. 欠席者	委員(那珂川町住民生活部環境防災課長)
5. 議 題	<p>(1) 議事              議題1 スケジュールについて              議題2 中間処理施設処理方式の検討について</p> <p>(2) 報告事項              報告1 業務委託について              報告2 建設専門部会について              報告3 経営手法専門部会について</p>

## (1) 議 事

### 議題 1 スケジュールについて

#### 【協議事項】

#### スケジュールについて

- ・ 中間処理施設の基本計画については、要ごみ処理量が確定する平成21年度に策定する。
- ・ 最終処分場については来年度から基本計画策定等を実施する。
- ・ 今年度、中間報告として中間処理施設の処理方式の決定を行い、来年度に中間処理施設基本計画及び経営手法事業スキームの検討結果について第2次答申を行う。最終処分場の基本計画を第3次答申とし、中間処理施設の施設仕様・発注方式を最終答申とする。

## 議題 2 中間処理施設処理方式の検討について

### 【協議事項】

前回の委員会での決定事項の確認

建設専門部会への審議依頼事項について

#### 1. 残渣物の最終処分方法（残渣発生率）

< 建設専門部会での審議結果 >

- ・残渣発生率については、不燃物の混入率など組合で計画するごみ質と近似している自治体の実績を採用することが適当である。

#### 2. 中間処理施設の基数構成

< 建設専門部会での審議結果 >

- ・中間処理施設の基数構成について、4基については検討の必要がない。

#### 3. ストーカ式焼却 + 灰溶融方式について

< 建設専門部会での審議結果 >

- ・3基でも必要面積におさまらない。
- ・処理方式に関する意見書に述べたように、当初からストーカ式焼却方式に灰溶融炉を付加して導入することは推奨できない。

以上の建設専門部会の審議結果を受けて、委員会で審議した結果、上記3件について委員会においても専門部会の審議結果を採用することで決定した。

組合議会からの意見・要望

8月1日に開催された組合議会からの要望について協議し、決定した。

#### 1. 処理方式毎の残渣量について示して欲しい。

< 回答案 >

残渣量については、今回の委員会で決定した残渣発生率に基づく算出方法とあわせて説明する。

#### 2. 処理方式毎のダイオキシン発生量の違いについて示して欲しい。

< 回答案 >

排ガス中のダイオキシン類の発生量は、どの処理方式においても800 以上で完全燃焼を行い、排ガス処理工程は同じであるため違いはないことを説明する。

今回の協議における決定事項

「信頼性と安全性の確保」については建設専門部会の評価を採用する。

中間処理施設処理方式の選定に関して、委員会で検討する4項目の内、「信頼性と安全性の確保」については、委員会においても連続運転可能期間や稼働状況等を確認し、建設専門部会で評価された内容を追認することで決定した。

今回の協議における継続審議事項

中間処理方式選定に関して委員会で検討する4項目の内、以下の項目

- 1) 適正で安定的な処理・処分
- 2) エネルギーの効率化を含む環境への配慮(CO<sub>2</sub>総排出量)
- 3) 経済性

中間処理方式選定に関する評価方法

以上2点については、追加資料により再度検討する。

報告1 業務委託について

【事務局報告概要】

- ・福岡都市圏南部中間処理施設基本計画支援業務委託
  - ・中間処理施設建設候補地生活環境影響調査計画書作成業務委託
  - ・可燃ごみ処理施設の建設及び運営に係る経営手法調査業務委託
- 以上3件の契約締結。

報告2 建設専門部会員の变更について

【事務局報告概要】

部会員の变更について

榎田委員辞任に伴い、新たに川本委員が10月1日付で着任。

報告3 経営手法専門部会について

【事務局報告概要】

第1回経営手法専門部会について

10月9日に開催。

今後のスケジュールについて

平成20年度中に3回開催予定(10月・12月・2月)

平成21年度上旬に建設検討委員会に提言予定。