



福岡都市圏南部工場建設工事 工事だより Vol. 6 (H26.8)



福岡都市圏南部環境事業組合

建設工事工程

区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
準備工事	←				
土工事		←			
コンクリート工事		←	←		
鉄骨躯体工事		←	←		
仕上工事				←	
煙突工事		←	←		
管理棟他工事				←	
外構工事				←	
プラント工事			←	←	
プラント試運転					←

※H27.12.31に竣工予定



現在の工事状況

建築本体工事：ごみピット、炉室の鉄筋・鉄骨・コンクリート工事を行っています。
 煙突工事：内部階段、内筒設置工事を行っています。
 フラント工事：排ガス処理設備、発電設備の設置工事を行っています。

今後の工程

建築本体工事：ごみピットに加え、フラットフォームの鉄筋・鉄骨・コンクリート工事を行います。
 煙突工事：内部階段、内筒設置で煙突工事が完了します。
 フラント工事：排ガス処理設備に加え、ごみクレーン、燃焼設備の設置工事を行います。

煙突工事

最上部まで躯体が完成しました。
 左側：現南部工場
 右側：新南部工場




フラント工事 (排ガス処理室)

3F部分の排ガス洗浄設備が設置されました。
 さらに上階には触媒反応棟等が設置されています。



福岡都市圏南部工場 配置図



TOPICS

- ・組合章が決まりました。
- ・施設名称が決まりました。
正式名称：「福岡都市圏南部工場」
- ・愛称を募集しています。(9/30まで)
詳しくは組合のHPをご覧ください。



本体工事 (ごみピット)

ごみピットの屋根の骨組みを設置しています。

